

---

## **OZNÁMENÍ**

---

**Vážení spoluobčané,**

rádi bychom vás informovali o aktuálním vývoji projektu zavedení optických kabelů do domácností v naší obci.

Projekt doznal několika změn, přičemž tou nejzásadnější je posunutí termínu jeho realizace.

Původním záměrem bylo využít při výstavbě nového vodovodu tzv. přípolož kabelů. Vzhledem k tomu, že se však značná část vodovodu realizuje řízenými protlaky namísto klasických výkopů, není podle vyjádření společnosti CETIN možné tento způsob pokládky optických sítí využít.

V minulém týdnu proto proběhla schůzka starostky obce se zástupcem společnosti CETIN a projekční kanceláře, na které byly dohodnuty další kroky. Starostka obce navrhla rozšířit připravovaný projekt také o lokality, které původně nebyly jeho součástí, zejména o části ulic **Prašná a Ke Hřišti**.

Jakmile bude projektová dokumentace dopracována, uskuteční se další koordinační jednání, během kterého budou zrevidovány všechny navržené trasy vedení optických kabelů tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám obce.

Podle předběžné informace zástupce společnosti CETIN se nyní s realizací projektu počítá v **létě roku 2027**.

O dalším vývoji projektu a případných změnách vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za pochopení.

---

**OBEC TATCE**